

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN MỘ ĐỨC**

Số: 1701 /UBND - KT

V/v đẩy nhanh công tác  
bồi thường, hỗ trợ, tái  
định cư và GPMB dự án  
Kè và Khu dân cư Nam  
Sông Vệ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Mộ Đức, ngày 08 tháng 12 năm 2021



Kính gửi:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện;
- UBND xã Đức Nhuận.

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tại Công văn số 5923/STNMT-TTPTQĐ, ngày 06/12/2021 về việc đẩy nhanh công tác giải ngân nguồn vốn dự án: Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ và để đảm bảo hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn tỉnh bố trí năm 2021 cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB dự án; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

**1. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện:**

- Hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 2 năm 2021) dự án gửi phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện kiểm tra, thẩm định. **Thời gian hoàn thành trong ngày 08/12/2021.**

- Sau khi có văn bản thẩm định của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gửi phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 2 năm 2021) dự án. **Thời gian hoàn thành trong ngày 09/12/2021.**

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND xã Đức Nhuận trong việc thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đợt 1, đợt 2 năm 2021 **trước ngày 31/12/2021.**

*\* Nếu để chậm trễ xảy ra trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đợt 1 và đợt 2 năm 2021 thì Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.*

**2. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện:**

- Khẩn trương đẩy nhanh công tác kiểm tra, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 2 năm 2021) dự án, trình UBND huyện phê duyệt. **Thời gian hoàn thành trong ngày 10/12/2021.**

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương, rà soát tham mưu cho UBND huyện trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thẩm định bản đồ đối với các thửa đất thuộc phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt trong năm 2018, 2019 (nhưng chưa được thẩm định bản đồ). **Thời gian hoàn thành trước ngày 20/12/2021.**

### **3. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:**

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án, thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt **trước ngày 25/12/2021.**

- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tổ chức kiểm tra, thẩm định kết cấu xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc bị ảnh hưởng GPMB theo phương án bồi thường bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 2) dự án. **Thời gian hoàn thành trong ngày 10/12/2021.**

**4.** Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND xã Đức Nhuận tiếp tục vận động các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án và đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư năm 2018, năm 2019 nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao đất cho dự án.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng huyện; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và Chủ tịch UBND xã Đức Nhuận khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở TN&MT tỉnh;
- CT, PCT UBND huyện;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh (phối hợp thực hiện);
- VP: C, PVP, CVTH;
- Lưu: VT.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Võ Lâm**