

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC**

Số: 1595/UBND-KT

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng gói thầu số 09: Thi công
xây dựng đoạn từ Km0 -
Km0+436,44 và Km1+246,98 -
Km1+735,87 thuộc dự án: Tuyến
đường Trường THPT số 2 Mộ
Đức - Nghĩa Lập

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mộ Đức, ngày 16 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộ Đức.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 716/TTr-BQL, ngày 11/11/2021 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 09: Thi công xây dựng đoạn từ Km0 - Km0+436,44 và Km1+246,98 - Km1+735,87 thuộc dự án: Tuyến đường Trường THPT số 2 Mộ Đức - Nghĩa Lập; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 09: Thi công xây dựng đoạn từ Km0 - Km0+436,44 và Km1+246,98 - Km1+735,87 thuộc dự án: Tuyến đường Trường THPT số 2 Mộ Đức - Nghĩa Lập đến ngày **31/12/2021**.

2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện điều chỉnh các thủ tục có liên quan và kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành công trình theo đúng tiến độ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các ngành: TC-KH, KT&HT huyện;
- KBNN tỉnh;
- Nhà thầu thi công, TVGS, BH;
- VP: C, PVP (KT);
- Lưu: VT.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Lâm