

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC**

Số: 1574/UBND-KT

V/v điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc thuộc công trình: Tuyến đường QL1A (Ngõ ông Rân) - Tân Phong.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mộ Đức, ngày 10 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Mộ Đức.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Mộ Đức tại Tờ trình số 707/TTr-BQL, ngày 09/11/2021 về việc đề nghị cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc thuộc công trình: Tuyến đường QL1A (Ngõ ông Rân) - Tân Phong, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc thuộc công trình: Tuyến đường QL1A (Ngõ ông Rân) - Tân Phong, cụ thể như sau:

- Bổ sung cống thoát nước ngang đường V75 tại vị trí Km2+13,09 để đảm bảo thoát nước khu vực phía Tây tuyến đường.

- Thiết kế bổ sung đoạn mương hộp đập đan kích thước (50x70)cm từ lý trình Km0+470 đến Km0+496, chiều dài khoảng 26m thay cho đoạn ống nhựa D300mm (theo thiết kế được phê duyệt) để đảm bảo dẫn nước tưới tại khu vực.

- Thiết kế bổ sung nối dài đoạn mương hộp đập đan B=0,5m theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt đến vị trí cống xả hiện trạng (nối dài đoạn mương bắt đầu từ lý trình Km0+777,11 của đoạn mương hộp trong hồ sơ thiết kế được duyệt), chiều dài khoảng 20m để chống sạt lở nhà dân và đảm bảo thoát nước tại khu vực.

- Điều chỉnh bán kính tại đỉnh P39 từ R=30m thành R=39m để đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện và an toàn giao thông.

2. Kinh phí xây dựng điều chỉnh, bổ sung (khái toán): Khoảng **176.000.000 đồng** (sẽ chuẩn xác trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự toán). Nguồn kinh phí điều chỉnh, bổ sung được lấy từ dự phòng chi của công trình.

3. Tổng mức đầu tư và tổng dự toán sau khi điều chỉnh, bổ sung không được vượt tổng mức đầu tư và tổng dự toán đã được phê duyệt tại Quyết định số 3623/QĐ-UBND, ngày 23/8/2019 và Quyết định số 4827/QĐ-UBND, ngày 11/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức.

4. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán điều chỉnh, bổ sung trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của nhà nước./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các phòng: TC-KH, KT&HT huyện;
- KBNN huyện;
- UBND xã Đức Lâm;
- VP: C, PVP (KT);
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Lâm