

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC**

Số: 1833/UBND-KT

V/v góp ý đề xuất điều chỉnh
tiến độ thực hiện dự án Nhà máy
sản xuất các sản phẩm từ gỗ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mộ Đức, ngày 29 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Công văn số 2787/SKHĐT-KTĐN, ngày 21/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi về việc tham gia thẩm định hồ sơ điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ. Theo đề nghị của BQL dự án Đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 882/TTr-BQL, ngày 28/12/2021 và của phòng TC-KH huyện tại Tờ trình số 942/TTr-TCKH, ngày 28/12/2021, UBND huyện Mộ Đức có ý kiến như sau:

Theo Quyết định Chủ trương đầu tư số 319/QĐ-UBND, ngày 08/5/2019 và Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ do công ty TNHH gỗ Anh Khôi thực hiện đầu tư dự kiến hoàn thành dự án đưa vào hoạt động trong Quý IV năm 2021.

Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, vị trí chấp thuận cho nhà đầu tư mới được UBND tỉnh thu hồi đất của BQL dự án ĐTXD huyện giao cho Nhà đầu tư tại Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 nên làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư. Hiện nay, dự án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường huyện thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho thuê đất tại Thông báo số 6088/TB-STNMT ngày 14/12/2021.

Để tạo điều kiện cho nhà đầu tư có cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định, UBND huyện Mộ Đức thống nhất với đề xuất gia hạn **thời gian thực hiện dự án đến quý II/2022**.

Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xem xét, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các ngành: TC-KH; TN&MT, KT&HT; Ban QL DA ĐT XD huyện;
- Cty TNHH gỗ Anh Khôi;
- VP: C, PVP (KT);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Lân