

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-KT
V/v đẩy nhanh tiến độ xây
dựng nhà an toàn phòng
tránh, bão, lụt thuộc dự án
GCF Kế hoạch năm 2024
trên địa bàn huyện

Mộ Đức, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Thủ trưởng các ngành: KT&HT, TC-KH huyện;
- Chủ tịch UBND các xã: Đức Thắng, Đức Nhuận, Đức Phong, Đức Tân, Đức Lâm, Đức Minh, Đức Thạnh, Đức Hiệp, Đức Lợi, Đức Chánh và UBND thị trấn Mộ Đức.

Thực hiện Công văn số 1690/SNNPTNT-GCF, ngày 26/4/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà an toàn phòng tránh, bão, lụt thuộc dự án GCF Kế hoạch năm 2024.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành nhà an toàn phòng, tránh, bão, lụt thuộc dự án Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ, trước ngày 30/6/2024 theo Kế hoạch; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu như sau:

1. UBND các xã, thị trấn

- Kiểm tra, đôn đốc các hộ dân tham gia dự án triển khai xây dựng ngay nhà để kịp thời nghiệm thu công trình và giải ngân nguồn vốn do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ và vốn đối ứng của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Thường xuyên đôn đốc, giám sát chặt chẽ tiến độ và kỹ thuật xây dựng nhà của các hộ gia đình tham gia dự án. Kịp thời, đề nghị UBND huyện phê duyệt điều chỉnh danh sách hộ tham gia xây dựng nhà an toàn phòng, tránh bão, lụt (nếu có).

- Giải ngân kịp thời kinh phí đối ứng theo Quyết định phân bổ kinh phí của huyện cho các hộ dân xây dựng nhà theo đúng quy định tại Điều 74, 75 của Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính.

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát tiến độ hỗ trợ xây dựng nhà, thuộc dự án GCF báo cáo về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện) trước ngày **04/5/2024** để tổng hợp báo cáo Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi theo dõi, chỉ đạo.

- Đối với UBND xã Đức Nhuận làm việc với 02 hộ dân (Nguyễn Thị Tư và Phạm Thị Kỹ, thôn 4, xã Đức Nhuận) đã được UBND huyện phê duyệt danh sách nhưng chưa triển khai, nếu 02 hộ này không thực hiện xây dựng nhà theo tiến độ thì UBND xã kịp thời đề xuất UBND huyện điều chỉnh cho hộ khác. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày **03/5/2024**.

- Đối với UBND xã Đức Thắng: Làm việc với hộ ông Trần Thanh, trường hợp hộ ông Thanh tiếp tục làm thì xã phải đề nghị hộ cam kết; Nếu hộ ông Thanh

không thực hiện thì xã kịp thời đề xuất UBND huyện điều chỉnh cho hộ khác. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày **03/5/2024**.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Khẩn trương tham mưu cho UBND huyện phân bổ kinh phí đối ứng của tỉnh (*Từ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu của UBND tỉnh cấp tại Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 05/4/2024*) cho UBND các xã, thị trấn để giải ngân cho hộ nghèo xây dựng nhà ở an toàn phòng, tránh bão, lụt. Thời gian hoàn thành trước ngày **10/5/2024**.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

- Theo dõi, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện kịp thời những nội dung tại điểm 1 của Công văn này.

- Tham mưu UBND huyện Quyết định điều chỉnh danh sách hộ tham gia xây dựng nhà an toàn phòng, tránh, bão, lụt (*nếu có*).

- Trên cơ sở báo cáo của UBND các xã, thị trấn, có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu báo cáo tiến độ xây dựng nhà, thuộc dự án GCF cho Sở NN&PTNT tỉnh trước ngày **05/5/2024**.

Yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, UBND các xã, thị trấn nêu trên và các cơ quan có liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- VP: C-PVP, CVTH;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Lân