
  ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     HUYỆN MỘ ĐỨC                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:         /UBND-KT                              Mộ Đức, ngày      tháng     năm 2024 

V/v gia hạn thời gian thực 

hiện hợp đồng gói thầu số 

03: Thi công xây dựng 

công trình: Khu dân cư dọc 

tuyến đường Bồ Đề - Chợ 

Vom, thôn Nghĩa Lập, xã 

Đức Hiệp. 

  

Kính gửi: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức. 

 
 

Xét đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức tại Công văn  

số  50/TTPTQĐ, ngày 24/01/2024 về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện 

hợp đồng gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình: Khu dân cư dọc tuyến 

đường Bồ Đề - Chợ Vom, thôn Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Mộ 

Đức có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 03: Thi 

công xây dựng công trình: Khu dân cư dọc tuyến đường Bồ Đề - Chợ Vom, thôn 

Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp đến hết ngày 31/01/2024. 

2. Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện điều chỉnh các thủ tục có 

liên quan và kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn 

thành công trình theo đúng tiến độ/. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Các ngành: TC-KH; KT&HT, 

KBNN huyện; 

- Nhà thầu thi công, TVGS, BH; 

- VP: C, PVP (KT); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Võ Lâm 
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