

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng**  
**công trình: Trạm bơm Gia Hòa, xã Đức Thắng.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỘ ĐỨC**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật đầu tư công, ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/04/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND, ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND, ngày 12/11/2021 của HĐND huyện Mộ Đức về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-UBND, ngày 15/11/2021 của UBND huyện Mộ Đức về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 3678/QĐ-UBND, ngày 16/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công do huyện quản lý;*

*Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư cấp huyện tại Báo cáo số 847/BC-HĐTD, ngày 03/12/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Trạm bơm Gia Hòa, xã Đức Thắng.
2. Dự án: Nhóm C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND huyện Mộ Đức.
4. Chủ đầu tư: Phòng NN&PTNT huyện Mộ Đức.

5. Đơn vị giao lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư và quản lý điều hành dự án: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

6. Mục tiêu đầu tư: Góp phần ổn định an ninh lương thực trong vùng; tăng nguồn thu nhập; từng bước xóa đói, giảm nghèo, đáp ứng mong mỏi của nhân dân trong vùng, thực hiện tốt chủ trương hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn của Đảng, Nhà nước.

7. Địa điểm thực hiện: Xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

8. Quy mô đầu tư:

\* Loại, cấp công trình: Công trình NN&PTNT, cấp IV.

\* **Tổng quy mô thiết kế như sau:**

- Máy bơm ly tâm ( LT 270-12).

+ Lưu lượng bơm thiết kế:  $Q= 200 \text{ m}^3/\text{h}$ .

+ Đường kính ống hút:  $D_{\text{hút}}= 200\text{mm}$ .

+ Đường kính ống xả:  $D_{\text{xả}}= 150\text{mm}$ .

+ Kích thước nhà bơm:  $4 \times 4 = 16\text{m}^2$ .

Để đảm bảo lượng nước yêu cầu đã đề ra và đảm bảo độ bền của bơm, chọn trạm bơm gồm 2 tổ máy, trong đó 1 tổ máy làm việc và 1 tổ máy dự phòng

\* Cấp điện bên trong nhà trạm bơm:

- Thiết kế chiếu sáng cho nhà trạm bơm gồm chiếu sáng bên trong và chiếu sáng bảo vệ bên ngoài. Hệ thống chiếu sáng bằng các đèn huỳnh quang 0,6m và 1,2m.

- Thông gió cho nhà trạm bơm gồm thông gió tự nhiên bằng hệ thống cửa sổ và thông gió nhân tạo bằng các quạt treo tường vừa làm chức năng làm mát cho động cơ.

- Hệ thống nới đất.

\* Nhà trạm bơm: Diện tích nhà trạm bơm  $16\text{m}^2(4 \times 4\text{m})$ ;

- Nền nhà trạm bơm bằng bê tông M200 đá 1x2 dày 10cm; Tường xây gạch, trát VXM M75 dày 1,5cm; hoàn thiện quét vôi 1 nước lót 2 nước màu.

- Trong nhà trạm bơm bố trí 1 máy bơm LT270-12 cộng một máy dự phòng, và một máy bơm môi. Sàn máy bơm kích thước  $(2,5 \times 2 \times 0,55)\text{m}$  bằng bê tông M200 đá 1x2cm.

\* Đoạn kênh dẫn:

Kênh được thiết kế tưới cho 30ha, với  $Q_{\text{tk}}=0,052\text{m}^3/\text{s}$  Đoạn K0-:-K0+246, kênh bê tông cốt thép KT ( $B \times H=50 \times 50\text{cm}$ ),  $i=0.0006$ ,  $L=6\text{m}$ .

\* Bể xả: Kích thước bể chứa ( $B \times L \times H$ ) $\text{m}=(2,4 \times 3,4 \times 1,6)\text{m}$ ;

\* Bể hút: Kích thước bể hút:  $B \times L=(2 \times 6,6)\text{m}$

\* Cấp điện cho nhà trạm bơm: Tổng chiều dài tuyến là 258m;

9. Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 455.000.000 đồng.

10. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Vốn ngân sách huyện.

11. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022.

12. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.

*(Các số liệu trên sẽ được chuẩn xác trong quá trình phê duyệt công trình).*

**Điều 2.** Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng và nhiệm vụ được giao Chủ đầu tư tiến hành lập đầy đủ hồ sơ trình cơ quan chức năng thẩm tra, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng huyện; Thủ trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND xã Đức Thắng và Thủ trưởng các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TT HĐND huyện ;
- CT, PCT UBND huyện;
- VP: PVP (KT);
- Lưu: VT.



**CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Lân**