

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘC ĐỨC**

Số: 1769/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Mộc Đức, ngày 10 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Kè, khu neo đậu tránh trú
bão kết hợp bến cá, khu hậu cần nghề cá và khu dân cư xã Đức Lợi**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỘC ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 4805/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện Mộc Đức về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Kè, khu neo đậu tránh trú bão kết hợp bến cá, khu hậu cần nghề cá và khu dân cư xã Đức Lợi;

Căn cứ Quyết định số 5439/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Chủ tịch UBND huyện Mộc Đức về việc điều chỉnh Khoản 4 và Khoản 9, Điều 1 của Quyết định số 4805/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện Mộc Đức về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Kè, khu neo đậu tránh trú bão kết hợp bến cá, khu hậu cần nghề cá và khu dân cư xã Đức Lợi;

Căn cứ Quyết định số 5450/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện Mộc Đức về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình: Kè, khu neo đậu trú bão kết hợp bến cá, khu hậu cần nghề cá và khu dân cư xã Đức Lợi;

Căn cứ Quyết định số 4569/QĐ-UBND ngày 05/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Mộc Đức về việc điều chỉnh khoản 16, Điều 1 của Quyết định số 4805/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện Mộc Đức về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Kè, khu neo đậu tránh trú bão kết hợp bến cá, khu hậu cần nghề cá và khu dân cư xã Đức Lợi.

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 780/TTr-BQL ngày 01/12/2021 và đề nghị của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Tờ trình số 691/TTr-KT&HT ngày 08/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Kè, khu neo đậu tránh trú bão kết hợp bến cá, khu hậu cần nghề cá và khu dân cư xã Đức Lợi, với nội dung như sau:

Stt	Tên Dự án	Thời gian thực hiện Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 4569/QĐ-UBND ngày 05/12/2020	Thời gian thực hiện Dự án điều chỉnh lần này
1	Kè, khu neo đậu tránh trú bão kết hợp bến cá, khu hậu cần nghề cá và khu dân cư xã Đức Lợi	Năm 2017 – 2021	Năm 2017 - 2022

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 4569/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 và Quyết định số 4805/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức mà không được điều chỉnh tại Quyết định này thì vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng huyện; Thủ trưởng các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường huyện; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng; Chủ tịch UBND xã Đức Lợi và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT (KT) UBND huyện;
- VP: C, PVP (KT), CVTH;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Lân