

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN MỘ ĐỨC**

Số: 409 /UBND-KT

Về việc thống nhất điều chỉnh một số hạng mục công việc xây dựng Công trình: Trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện; hạng mục: Nhà xe, tường rào.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Mộ Đức, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Ban chỉ huy quân sự huyện Mộ Đức.

Xét đề nghị của Ban chỉ huy quân sự huyện Mộ Đức tại Tờ trình số 400/TTr-BCH, ngày 07/04/2022 về việc xin chủ trương điều chỉnh một số hạng mục công việc xây dựng công trình: Trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện; Hạng mục: Nhà xe, tường rào, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

**1.** Thống nhất điều chỉnh một số hạng mục công việc thuộc công trình: Trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện; Hạng mục: Nhà xe, tường rào như sau:

- Đối với phần hạng mục tường rào: Giữ nguyên phần thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã phê duyệt tại Quyết định số 578/QĐ-UBND, ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức.

- Đối với phần hạng mục nhà xe: Điều chỉnh nhà xe 10 gian kích thước (6x33)m thiết kế bằng móng trụ BTCT, tường xây gạch không nung thành 2 loại như sau: Thiết kế nhà xe kích thước (6x9)m gồm 3 bước cột mỗi bước cột rộng 3m; Móng, trụ bằng BTCT, tường xây gạch không nung và thiết kế nhà xe kích thước (6x21)m gồm 7 bước cột mỗi bước cột rộng 3m; Cột bằng hệ thống ống thép D150 và vì kèo thép hộp (40x80)cm cho phù hợp với điều kiện thực tế, tạo khuôn viên nhà xe thêm thoáng.

**2.** Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 578/QĐ-UBND, ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức.

**3.** Ban chỉ huy quân sự huyện Mộ Đức có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, dự toán điều chỉnh trình phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các phòng: TC-KH, KT&HT huyện;
- Kho bạc nhà nước huyện;
- VP: C, PVP (KT);
- Lưu: VT.



**CHỦ TỊCH**

*gla*  
**Phạm Ngọc Lân**