

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-KT

Mộ Đức, ngày tháng năm 2024

Về việc gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng Gói thầu số 03: Thi công
xây dựng Công trình: Khu dân cư
Vĩnh Thành, xã Đức Minh

Kính gửi: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức.

Xét đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức tại Công văn số 95/TTPTQĐ, ngày 23/02/2024 về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 03: Thi công xây dựng Công trình: Khu dân cư Vĩnh Thành, xã Đức Minh; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho phép gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 03: Thi công xây dựng Công trình: Khu dân cư Vĩnh Thành, xã Đức Minh đến ngày 30/04/2024.

2. Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành công trình theo đúng thời gian trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các phòng: TC-KH, KT&HT huyện;
- KBNN huyện;
- Nhà thầu thi công, TVGS, BHCT;
- VP: CVP, CVTH;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Lâm