

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN MỘ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND- KT

Mộ Đức, ngày tháng năm 2024

Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc công trình: Mương thoát nước và tuyến đường giao thông tuyến Ngõ ông Dương Cảnh đi Miếu Gò Đá, xã Đức Lâm

Kính gửi: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mộ Đức.

Xét đề nghị của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Tờ trình số 105/TTr-KTHT, ngày 27/03/2024; Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình: Mương thoát nước và tuyến đường giao thông tuyến Ngõ ông Dương Cảnh đi Miếu Gò Đá, xã Đức Lâm đến ngày **30/6/2024**.

2. Yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành công trình theo đúng thời gian trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các phòng: TC-KH, KT&HT huyện;
- KBNN huyện;
- Nhà thầu thi công, TVGS, BHCT;
- VP: CVP, PCVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Võ Lâm**