

Số: /BC-UBND

Mộ Đức, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình triển khai Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 10/9/2025 của UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai đã được xây dựng “đúng - đủ - sạch - sống”; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn xã Mộ Đức

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 10/9/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai đã được xây dựng “đúng - đủ - sạch - sống”; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Qua triển khai thực hiện, UBND xã Mộ Đức kính báo cáo kết quả thực hiện đến ngày 05/11/2025 như sau:

1. Công tác triển khai thực hiện

- UBND xã Mộ Đức đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn xã tại Quyết định 1258/QĐ-UBND ngày 12/9/2025; triển khai họp và ban hành Thông báo kết luận số 136/TB-UBND ngày 29/9/2025; Kế hoạch triển khai thực hiện số 74/KH-UBND ngày 29/9/2025; Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 29/9/2025 thành lập 22 Tổ thực hiện chiến dịch; Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 thành lập Tổ xử lý dữ liệu; đề nghị Công an xã cử cán bộ tham gia xuyên suốt với các Tổ thực hiện chiến dịch tại 22 thôn trên địa bàn xã; UBND xã có Công văn số 703/UBND-NC ngày 08/10/2025 về việc cam kết thực hiện nội dung, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ công việc theo Kế hoạch số 43/KH-UBND; Công văn số 781/UBND-KT ngày 15/10/2025 về việc đề xuất kinh phí xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

- Ngày 10/10/2025, UBND xã ban hành Thông báo số 143/TB-UBND thông báo rộng rãi việc triển khai thực hiện Chiến dịch 90 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn xã Mộ Đức; các tổ tiến hành thu thập dữ liệu tại nhà từng hộ gia đình, cá nhân, nhập dữ liệu, đối soát, làm sạch dữ liệu.

2. Kết quả đạt được

Kết quả đến ngày 31/10/2025, đã chuyển dữ liệu đợt 01 gồm cơ sở nhập liệu 1.079 trường hợp, file đã quét và đặt tên theo quy định là 878 file để Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực IV tổng hợp, chuyển đơn vị tư vấn cập nhập vào cơ sở dữ liệu theo quy định. Đến ngày 05/11/2025, lũy kế xã Mộ Đức đã thực hiện nhập dữ liệu và tách file dữ liệu theo biểu mẫu ban hành đạt 2.784 trường hợp.

3. Kế hoạch triển khai trong thời gian đến

- Tiếp tục chuyển dữ liệu đợt 02 cho Văn phòng đăng ký đất đai trước ngày 10/11/2025 để tiếp tục kiểm tra, đưa vào hệ cơ sở dữ liệu.

- Phân đầu hoàn thành việc thu thập dữ liệu trước ngày 10/11/2025. Công tác nhập liệu và tách file theo biểu mẫu ban hành hoàn thành trước ngày 15/11/2025. Phối hợp với Công an xã hoàn thành việc đối soát, chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện cập nhật dữ liệu trước ngày 15/11/2025

- Tổ chức đối khớp, xác thực thông tin, dữ liệu của chủ sử dụng đất, Chủ sở hữu nhà ở trên CSDL hiện có do Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cung cấp với CSDL quốc gia về dân cư; làm sạch dữ liệu để chuyển về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh để cập nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định.

UBND xã Mộ Đức kính báo cáo đề Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở NN&MT tỉnh;
- CT, PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- VP: C, PVP, CVTH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Thái